



IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Empresa	MecTRIA
Serviço	Reestruturação Comercial e Digital
Responsável	Pedro Henrique Pazoti Mega
Data	21/09/2026
Duração estimada	8 semanas de execução, seguidas de 2 meses de pós-venda.

OBJETIVO DO PROJETO

Reestruturar os principais pontos de contato digitais e comerciais da MecTRIA por meio da remodelação do site institucional, da estruturação da copy e da reformulação da apresentação de proposta comercial. O projeto busca tornar a comunicação mais clara, profissional e orientada à conversão, aumentar a percepção de valor da marca e criar consistência entre a presença digital e o processo de vendas. A execução será realizada em 8 semanas, com validações formais por etapa, seguida de 2 meses de pós-venda e acompanhamento.

CRONOGRAMA E ENTREGAS - SEMANAS 1 A 7

Macroetapa	Etapas	Entrega	Objetivo principal	Duração
1. Remodelação do Site	- Kick-off e levantamento do site atual - Análise da arquitetura, páginas e navegação - Definição da nova estrutura e wireframes - Redesign visual das páginas acordadas - Implementação responsiva - Revisão de CTAs, formulários e pontos de contato	Nova versão do site institucional em ambiente de homologação, com arquitetura revisada, layout modernizado e estrutura responsiva.	Modernizar a presença digital da MecTRIA e organizar a apresentação dos serviços de forma clara, profissional e orientada à conversão.	3 semanas S1-S3
2. Estruturação de Copy	- Levantamento de proposta de valor, diferenciais e público - Definição do tom de comunicação - Estruturação de headlines e mensagens-chave - Redação dos textos institucionais e de serviços - Criação de chamadas para ação (CTAs) - Aplicação e revisão da copy no site	Guia de copy comercial e textos finais aprovados para aplicação no site e nos materiais principais.	Transformar o posicionamento da MecTRIA em uma comunicação objetiva, persuasiva e coerente com o processo comercial.	2 semanas S4-S5
3. Reformulação da Apresentação de Proposta	- Análise da proposta comercial atual - Reorganização da narrativa e sequência das informações - Revisão dos textos comerciais - Estruturação de solução, escopo, metodologia e diferenciais - Redesign visual alinhado à marca - Validação do modelo final	Novo modelo editável de apresentação/proposta comercial, acompanhado de versão final em PDF.	Padronizar a abordagem comercial, melhorar a compreensão da solução e elevar a percepção de valor durante a negociação.	2 semanas S6-S7



CONTINUAÇÃO DO CRONOGRAMA - SEMANA 8 E PÓS-VENDA

Macroetapa	Etapas	Entrega	Objetivo principal	Duração
4. Validação, Publicação e Encerramento	- Revisão integrada de site, copy e proposta - Ajustes finais dentro do escopo aprovado - Publicação do site - Entrega dos arquivos e materiais finais - Reunião de encerramento e orientações de uso	Site publicado, copy final consolidada, modelo de proposta comercial entregue e materiais finais organizados.	Consolidar as entregas, colocar os novos materiais em uso e garantir consistência entre comunicação digital e processo comercial.	1 semana S8
5. Pós-venda e Acompanhamento	- Acompanhamento inicial do site publicado - Canal para dúvidas e registro de ocorrências - Pequenas correções relacionadas às entregas aprovadas - Coleta de feedbacks sobre os novos materiais - Consolidação de recomendações de evolução	Acompanhamento pós-implantação, registro de feedbacks e recomendações para futuras evoluções.	Apoiar a adoção das entregas e acompanhar seu funcionamento sem ampliar o escopo aprovado do projeto.	2 meses Após S8



ESCOPO DE ENTREGAS INCLUÍDO

Nº	Entrega incluída
1	Reestruturação da arquitetura de informação e da navegação do site institucional.
2	Redesign visual das páginas e seções definidas e aprovadas durante o levantamento inicial.
3	Adequação responsiva do site para visualização em computadores, tablets e celulares.
4	Implementação das alterações na plataforma atual do site, condicionada aos acessos e à viabilidade técnica.
5	Revisão e organização de chamadas para ação, formulários e principais caminhos de contato.
6	Definição de proposta de valor, diferenciais, tom de comunicação e mensagens-chave da MecTRIA.
7	Redação e revisão da copy institucional, dos serviços e das principais áreas do site.
8	Reestruturação da narrativa da apresentação/proposta comercial da MecTRIA.
9	Redesign visual da apresentação comercial em alinhamento com a identidade visual existente.
10	Entrega de modelo editável da apresentação/proposta comercial e versão final em PDF.
11	Reuniões de validação por etapa, ajustes finais dentro do escopo aprovado e organização dos materiais de entrega.
12	Pós-venda de 2 meses para acompanhamento, dúvidas, pequenas correções vinculadas ao escopo e coleta de feedbacks.



PREMISSAS E LIMITES DO PROJETO

Nº	Premissa / Limite
1	O projeto terá 8 semanas de execução, seguidas de 2 meses de pós-venda e acompanhamento.
2	A remodelação do site será a primeira macroetapa do projeto; a relação final de páginas e seções será definida e aprovada no início da execução.
3	A implementação considera a plataforma atual do site e depende da disponibilização de acessos e da viabilidade técnica. Migração completa de plataforma não está incluída, salvo contratação específica.
4	A construção da copy depende do fornecimento de informações corretas sobre serviços, diferenciais, público, cases e demais elementos comerciais da MecTRIA.
5	A arquitetura do site, textos, estrutura da proposta e direcionamento visual serão congelados após as respectivas aprovações formais.
6	Atrasos no fornecimento de informações, acessos ou aprovações pelo cliente deslocam proporcionalmente os marcos subsequentes do cronograma.
7	Custos de domínio, hospedagem, plugins, licenças, bancos de imagens, fontes, ferramentas e serviços de terceiros são de responsabilidade do cliente, salvo previsão comercial diferente.
8	Feedbacks e aprovações deverão ser consolidados por um responsável indicado pela MecTRIA, evitando orientações divergentes durante a execução.

GOVERNANÇA, APROVAÇÕES E CRITÉRIOS DE ACEITE

Nº	Regra de governança / Aceite
1	Reunião semanal de acompanhamento, com registro de decisões, pendências, riscos e próximos passos.
2	Marcos formais de aprovação: estrutura e layout do site, copy, apresentação comercial e validação final para publicação.
3	A MecTRIA deverá apresentar feedback consolidado dentro dos prazos combinados. A ausência de retorno poderá suspender ou reprogramar a execução.
4	Solicitações realizadas após a aprovação de uma etapa serão avaliadas como possível mudança de escopo, com análise de impacto em prazo e valor.
5	Uma entrega será considerada aceita quando estiver de acordo com o conteúdo aprovado e não apresentar falha impeditiva de uso.
6	Alterações de preferência, novas páginas, novos serviços, novas versões de proposta, novas funcionalidades ou ampliações são evoluções e não correções do escopo original.



PÓS-VENDA E SUSTENTAÇÃO

O período de pós-venda terá duração de 2 meses após a conclusão da etapa de publicação e entrega dos materiais. Nesse período, a Triângulo Solutions realizará acompanhamento da estabilidade do site, orientação sobre o uso dos materiais entregues, registro de ocorrências, pequenas correções diretamente relacionadas ao escopo aprovado e coleta de feedbacks. O pós-venda não contempla novas páginas, novas funcionalidades, novas versões de copy, redesign adicional da proposta, integrações, campanhas ou outras evoluções não previstas no escopo aprovado.

ESCOPO EXCLUÍDO

Nº	Escopo excluído
1	Criação completa ou reformulação da identidade visual, logotipo ou manual de marca da MecTRIA.
2	Gestão de redes sociais, criação recorrente de conteúdo ou operação contínua de canais digitais.
3	Planejamento, execução ou gestão de campanhas de tráfego pago, mídia, anúncios ou e-mail marketing.
4	Produção fotográfica, filmagem, edição de vídeos, animações complexas ou produção audiovisual.
5	Desenvolvimento de sistemas, e-commerce, área do cliente, portais, integrações ou funcionalidades complexas não previstas no escopo aprovado.
6	Aquisição ou pagamento de domínio, hospedagem, plugins, licenças, ferramentas, bancos de imagens ou serviços de terceiros.
7	Projeto completo de SEO, produção recorrente de artigos, link building, automação de marketing ou estratégia de performance.
8	Criação ilimitada de novas páginas, idiomas, versões de copy ou materiais comerciais além do que for aprovado no escopo inicial.
9	Manutenção contínua, gestão operacional do site ou produção de novas versões dos materiais após o período de pós-venda.
10	Qualquer página, peça, funcionalidade, integração, campanha ou entrega não descrita nos documentos e aprovações do projeto.



OBRIGAÇÕES DO CLIENTE

Nº	Obrigações do cliente
1	Indicar um responsável com autonomia para consolidar informações, priorizar demandas e aprovar as entregas.
2	Disponibilizar acessos ao site, domínio, hospedagem, CMS e demais plataformas necessárias para diagnóstico, implementação e publicação.
3	Fornecer logotipos, identidade visual, materiais institucionais, imagens e conteúdos existentes, garantindo autorização para seu uso.
4	Disponibilizar informações completas sobre a empresa, serviços, diferenciais, público-alvo, processo comercial e demais dados necessários à construção da copy.
5	Fornecer a apresentação/proposta comercial atualmente utilizada e as informações comerciais necessárias para sua reformulação.
6	Realizar as validações e enviar feedback consolidado nos prazos definidos, além de manter ativos os serviços e recursos de terceiros necessários ao funcionamento do site.

OBSERVAÇÕES - ESPECIFICIDADES PROVENIENTES DA NEGOCIAÇÃO

Nº	Observações / Especificidades
1	Escopo estruturado com 8 semanas de execução, seguidas de 2 meses de pós-venda.
2	A Remodelação do Site será a primeira macroetapa do projeto, conforme definido pela MecTRIA.
3	A quantidade final de páginas, o detalhamento da copy e o formato definitivo da proposta comercial serão validados no início do projeto e congelados após aprovação.
4	Condições comerciais, propriedade dos arquivos-fonte, hospedagem, serviços de terceiros, níveis de suporte e regras de pagamento deverão constar na proposta comercial e/ou contrato.